

ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 10088232

Создание лаборатории технического творчества «Детский Техномир» для детей старшего дошкольного возраста в поселковых дошкольных образовательных организациях Краснояружского района

1. Основные положения

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
| Координирующий орган: МУ «Управление образования администрации Краснояружского района» | Куратор проекта: Мовчан В.А., заместитель главы администрации Краснояружского района по социальной политике | |
| Исполнитель: МУ «Управление образования администрации Краснояружского района» | Руководитель проекта: Головенко Елена Григорьевна, начальник МУ «Управление образования администрации Краснояружского района» | |
| Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Бурба В.Н., глава администрации Краснояружского района | | |
| Инициатор: Головенко Елена Григорьевна, начальник МУ «Управление образования администрации Краснояружского района» | | |
| СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: | дата начала :02.12. 2019 года | дата окончания:25.12.2021 года |
| БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): | | |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА: | | |
| Территория реализации проекта: Краснояружский район | Уровень сложности проекта: начальный | Тип проекта: организационный |
| Направление Стратегии социально-экономического развития Краснояружского района: 1. «Развитие человеческого капитала муниципального района «Краснояружский район» | Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Краснояружского района: отсутствует | |

| | |
|--|---|
| Наименование муниципальной программы Краснояружского района: «Развитие образования Краснояружского района на 2015-2020гг». | Наименование подпрограммы муниципальной программы Краснояружского района: подпрограмма «Развитие дошкольного образования» |
| КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА | |
| Отклонение по бюджету: | Превышение на не более _0_ руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта |
| Отклонение по срокам: | Превышение на не более _20_ дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта |
| Достижение результата проекта: | Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта |
| Соблюдение требований к результату: | Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта |

2. Цель и результат проекта Цель и результат проекта

| | | | | | |
|--------------------------------|---|-------------------------|--------------------|-------------|---|
| Цель проекта: | К ноябрю 2021 года вовлечь не менее 65 % воспитанников старшего дошкольного возраста в не менее чем в 50% дошкольных образовательных организаций Краснояружского района в обучение элементарным основам технического конструирования и роботостроения | | | | |
| Способ достижения цели: | обучение элементарным основам технического конструирования и роботостроения детей старшего дошкольного возраста в 3 ДОО Краснояружского района | | | | |
| Результат проекта: | Результат: | Базовое значение | Период, год | | Вид подтверждения: |
| | | | 2020 | 2021 | |
| | Создание и функционирование лаборатории технического творчества «Детский Техномир » с вовлечение детей старшего дошкольного возраста не менее 202 человек | | 3 | 3 | Приказ МУ «Управление образования администрации Краснояружского |

| | Требование к результату | Базовое значение | Период, год | | района» |
|---|--|------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| | | | 2020 | 2021 | |
| | | | | | |
| Требования к результату проекта: | Создание и функционирование лаборатории технического творчества «Детский Техномир» для детей старшего дошкольноговозраста | 0 | 3 | 3 | Приказ МУ «Управление образования администрации Краснояружского района» об утверждении опорной площадки |
| | Создание мультстудии на базе МДОУ «Краснояружский детский сад общеразвивающего вида» | 0 | 1 | 1 | Приказ, положение. |
| | Организация и проведение входного мониторинга технического творчества и роботостроению у воспитанников | 0 | 3 | 3 | Информационное письмо |
| | Организация и проведение итогового мониторинга | 0 | 0 | 3 | Информационное письмо |
| | Проведение не менее 2 организационных совещаний по обучению воспитанников элементарным основам технического конструирования и роботостроения | 0 | 1 совещание/ 6/ участника | 2 совещания/ 6 участников | Информационные письма в МДОО о проведении совещаний, явочные листы |
| | Внедрение конструирования и робототехники в образовательную деятельность, в режимные моменты, в самостоятельную деятельность детей, во | | 3 | 3 | Информационное письмо |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|---|---|--|
| | взаимодействие с семьей воспитанников. | | | | |
| | Организация и проведение мониторинга результативности и удовлетворенности участников образовательного процесса по проекту. | | 0 | 3 | Презентация полученных результатов по проекту. |
| | Созданы на сайте ДОО: - блок «Инновационные технологии» - страница «Обратная связь» | | 3 | 3 | |
| Пользователи результатом: | Воспитанники, родители и педагоги образовательных организаций Краснояружского района | | | | |