

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Краснояружский детский сад «Солнечный»**

УТВЕРЖДЕНО
Заведующий МБДОУ
«Краснояружский детский сад «Солнечный»
Е.А. Жиленко
Приказ № 34 от 30.12.19 г.



**Дорожная карта проекта «Создание лаборатории технического творчества «Детский Техномир»
для детей старшего дошкольного возраста МБДОУ «Краснояружский детский сад «Солнечный»**

№	Содержание деятельности, мероприятия	сроки	ответственные
1. Организационно-подготовительные мероприятия			
1.1.	Проведения организационного совещания при заведующем «Реализация проекта «Детский Техномир»	Декабрь 2019г.	заведующий
1.2.	Определение состава рабочей группы по реализации проекта	Декабрь 2019г.	Заведующий, руководитель рабочей группы
1.3.	Организация и проведение входного мониторинга технического творчества и роботостроения у воспитанников старшей и подготовительных групп МБДОУ «Краснояружский детский сад «Солнечный»	Декабрь 2019г.	заведующий, руководитель рабочей группы
1.4.	Анкетирование родителей на тему «Техническое творчество и роботостроение в жизни ребенка»	Январь 2020г.	заведующий, руководитель рабочей группы
1.5.	Разработка плана работы с родителями	Январь 2020г.	заведующий, руководитель рабочей

			группы
1.6.	Проведение анализа текущего состояния развивающей предметно-пространственной среды	Январь 2020г.	заведующий, руководитель рабочей группы
1.7.	Анализ и выбор эффективных парциальных программ развития детского технического творчества МБДОУ «Краснояржский детский сад «Солнечный»	Январь 2020г.	заведующий, руководитель рабочей группы
2. Нормативно-правовое обеспечение работы проекта			
2.1.	Разработка и внедрение в образовательный процесс МБДОУ «Краснояржский детский сад «Солнечный» рабочих программ, обеспечивающих интегрированный подход к организации образовательного процесса по техническому творчеству и роботостроению	Январь 2020г.	старший воспитатель, члены рабочей группы
3. Информационное обеспечение деятельности			
3.1.	Создание специализированных разделов «Инновационные технологии», «Обратная связь» на официальном сайте ДОУ, подготовка и размещение информации о результатах проекта, актуальных материалов на сайте и в сообществе https://vk.com/public185105760	Январь 2020г., постоянно	администратор сайта, руководитель рабочей группы
3.2.	Подготовка информационных и методических материалов для публикации	в течение периода деятельности	Руководитель и члены рабочей группы
4. Содержательное обеспечение деятельности			
4.1.	Оснащение развивающей предметно-пространственной среды ДОУ в рамках реализации проекта «Создание лаборатории технического творчества «Детский Техномир»	в течение периода деятельности	заведующий, руководитель рабочей группы
4.2.	Проведение мероприятий с семьями воспитанников (согласно плану)	в течение периода деятельности	руководитель рабочей группы

4.3.	Реализация рабочих программ в соответствии с парциальными программами «STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста» и «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров»	в течение периода деятельности	Руководитель и члены рабочей группы
4.4.	Распространение полученного опыта (организация и проведение семинаров, практикумов, консультаций)	в течение периода деятельности	
5. Аналитическое обеспечение деятельности			
5.1.	Анализ результатов итогового мониторинга технического творчества и роботостроения у воспитанников МБДОУ «Краснояржский детский сад «Солнечный»	Ноябрь 2021г.	заведующий, руководитель рабочей группы
5.2.	Обобщение полученных в ходе реализации проекта материалов	Декабрь 2021г.	заведующий, руководитель рабочей группы