

**МУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРУЖСКОГО РАЙОНА»**

ПРИКАЗ

от « 5 » марта 2021 г.

№131

**Об утверждении «дорожной карты»
по оказанию методической помощи
МОУ «Репяховская ООШ» в рамках
реализации федерального проекта
адресной методической помощи
«500+» на территории
Краснояружского района**

Во исполнение приказа департамента образования Белгородской области от 20.02.2021 г. №382 «Об утверждении «дорожной карты» по оказанию методической помощи общеобразовательным организациям Белгородской области, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся», в рамках реализации федерального проекта адресной методической помощи «500+» на территории Краснояружского района (далее - Проект),

приказываю:

1. Утвердить «дорожную карту» по оказанию методической поддержки МОУ «Репяховская ООШ», имеющему низкие образовательные результаты, в рамках реализации федерального проекта адресной методической помощи «500+» на территории Краснояружского района (прилагается).

2. Отделу дошкольного и общего образования (Щербак О.В.) обеспечить:
- мониторинг выполнения «дорожной карты» по оказанию методической поддержки МОУ «Репяховская ООШ», имеющему низкие образовательные результаты, в рамках реализации федерального проекта адресной методической помощи «500+» на территории Краснояружского района;

- мониторинг работы участников Проекта в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления образования Онежко И.Г..

**Начальник МУ «Управление образования
администрации Краснояружского района
Белгородской области»**



Е.Г.Головенко

Приложение
к приказу управления образования от
«05» марта 2021 г. №131

«Дорожная карта» по оказанию методической поддержки МОУ «Репяховская ООШ», имеющему низкие образовательные результаты, в рамках реализации федерального проекта адресной методической помощи «500+» на территории Краснояружского района

№ и/и	Наименование мероприятия	Дата реализации мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятия	Результат
1	Стартовая диагностика в МОУ «Репяховская ООШ»	20.02.2021	Сотникова Т.Н., директор МОУ «Репяховская ООШ» Щербак О.В.	Проведена стартовая диагностика в МОУ «Репяховская ООШ», собраны контекстные данные для разработки «дорожной карты» адресной методической поддержки МОУ «Репяховская ООШ»
2	Участие в группе участников проекта в мессенджере	20.02.2021	Щербак О.В.	В целях оперативного взаимодействия участников проекта в мессенджере создана группа «Проект 500+»
3	Назначение муниципального координатора федерального проекта адресной методической помощи «500+»	05.03.2021	ОГАОУ ДНО «БелиРО»	Приказом департамента образования Белгородской области назначен муниципальный координатор федерального проекта адресной методической помощи «500+»

4	Анализ сформированных рисков профилей МОУ «Репяховская ООШ»	05.03.2021	Щербак О.В.	Проведен анализ индивидуального рисков профилей МОУ «Репяховская ООШ», сформированного по результатам стартовой диагностики
5	Участие муниципального координатора и куратора проекта в вебинаре «Адресная поддержка 500+»	26.02.2021	Щербак О.В. Руденко С.А.	Организовано участие муниципальных координаторов и кураторов проекта в вебинаре
6	Создание на официальном сайте МОУ «Репяховская ООШ» раздела «500+»	15.03.2021	Сотникова Т.Н.	Создан раздел «500+» на официальном сайте МОУ «Репяховская ООШ»
7	Разработка муниципальной дорожной карты методической помощи МОУ «Репяховская ООШ», участвующему в проекте	16.03.2021	Щербак О.В. Сотникова Т.Н. Руденко С.А.	Разработана муниципальная дорожная карта, утвержден график посещения МОУ «Репяховская ООШ» куратором
8	Участие в региональных методических вебинарах	ежемесячно	Щербак О.В. Сотникова Т.Н. Руденко С.А.	Обеспечено методическое сопровождение МОУ «Репяховская ООШ»
9	Организация посещений куратора МОУ «Репяховская ООШ»	еженедельно	Щербак О.В. Сотникова Т.Н. Руденко С.А.	Обеспечено сопровождение участников проекта
10	Разработка «дорожной карты» по достижению позитивных изменений в МОУ «Репяховская ООШ»	16.03.2021	Сотникова Т.Н. Руденко С.А.	Разработана «дорожная карта» по достижению позитивных изменений в МОУ «Репяховская ООШ»,

				утверждены показатели, характеризующие положительные изменения в МОУ «Репяховская ООШ» в рамках оказания поддержки общеобразовательному учреждению, участвующему в проекте
11	Презентация «дорожных карт» по достижению позитивных изменений в образовательных результатах обучающихся на региональных методических вебинарах	16.03.2021 - 19.03.2021	Сотникова Т.Н. Руденко С.А.	Представлена в рамках регионального методического вебинара «дорожная карта» МОУ «Репяховская ООШ», разработанная с учетом выявленных рисков профилей
12	Проведение мероприятий «дорожной карты» по достижению позитивных изменений в образовательных результатах обучающихся с привлечением ресурсов региональной и муниципальной систем образования: - исследование профессиональных (предметных) компетенций (тестирование учителей русского языка и математики) - адресная методическая помощь учителям предметникам - посещение методистами Краснояружского ММЦ МОУ «Репяховская СОШ» с целью оказания методической помощи в организации работы ОО по достижению позитивных изменений в образовательных результатах обучающихся	16.03.2021- 20.12.2021	Щербак О.В. Сотникова Т.Н. Руденко С.А. Мельникова И.А. (по согласованию)	Проведены мероприятия с привлечением ресурсов региональной и муниципальной систем образования
13	Проведение мероприятий «дорожной карты» по достижению позитивных изменений в образовательных результатах обучающихся с участием куратора	16.03.2021 20.12.2021	Сотникова Т.Н. Руденко С.А.	Проведены мероприятия с участием кураторов
14	Проведение первого этапа мониторинга «дорожной карты» по достижению позитивных изменений в образовательных результатах обучающихся	18.06.2021	Щербак О.В. Сотникова Т.Н. Руденко С.А.	Проведена оценка реализации мероприятий «дорожной карты» в МОУ «Репяховская ООШ»

15	Проведение второго этапа мониторинга реализации «дорожной карты» по достижению позитивных изменений в образовательных результатах обучающихся	17.09.2021	Щербак О.В. Сотникова Т.Н. Руденко С.А.	Проведена оценка реализации мероприятий «дорожной карты» в МОУ «Репяховская ООШ»
16	Проведение анализа реализации проекта в 2021 году, подготовлен план мероприятий на 2022 год	20.12.2021	Щербак О.В. Сотникова Т.Н. Руденко С.А.	Проведен анализ достижения показателей Проведена оценка реализации мероприятий «дорожной карты» в МОУ «Репяховская ООШ», участвующего в проекте, разработан план мероприятий на 2022 год