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ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10088232 (идентификационный номер проекта)

«Создание лаборатории  технического творчества «Детский Техномир » для детей старшего дошкольного возраста в  поселковых дошкольных образовательных организациях  Краснояружского района» 
Основные положения

	Куратор проекта: Мовчан В.А., заместитель главы администрации  Краснояружского района по социальной политике
	

	Руководитель проекта: Головенко Е. Г., начальник МУ «Управление образования администрации Краснояружского района»


	

	Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Бурба В.Н., глава администрации Краснояружского района
	


1. Календарный план-график работ по проекту

	Код
	Название работы/процесса
	Дл-ть, дн.
	Начало
	Окончание
	Документ о выполнении
	ФИО исполнителя

	код
	тип
	
	
	
	
	
	

	1
	
	Проведение организационно – подготовительных мероприятий 
	517 
	02.12.19г 
	25.12.21г
	Отчет по блоку работ
	Жерновая С.М.

	1.1.
	
	Создание рабочей группы проекта по созданию лаборатории технического творчества
	9
	02.12.19
	12.12.19
	приказ
	Головенко Е.Г.,

Жерновая С.М.

	1.2.
	
	Проведение организационного совещания «Реализация проекта «Детский Техномир» и основные этапы реализации в 2020году»
	18
	02.12.
	26.12.19г
	Протокол совещания, явочный лист
	Головенко Е.Г.

	1.3
	
	Организация и проведение входного мониторинга технического творчества  и роботостроению у воспитанников МБДОУ «Краснояружский детский сад «Солнечный»
	20 
	02.12.
	27.12.
	Информационное письмо
	Жиленко Е.А.



	1.4.
	
	Организация и проведение входного мониторинга технического творчества  и роботостроению у воспитанников МДОУ «Краснояружский ЦРР- детский сад» 
	20 
	02.12.
	27.12.
	Информационное письмо
	Жиленко Л.А.



	1.5.
	
	Организация и проведение входного мониторинга технического творчества  и роботостроению у воспитанников МДОУ «Краснояружский детский сад общеразвивающего вида»
	20 
	02.12.
	27.12.
	Информационное письмо
	Зернова А.А.

	1.6.
	
	Анализ результатов входного мониторинга 
	12
	30.12.
	22.01
	Результаты мониторинга
	Жерновая С.М.

	1.7.
	
	Организация и проведение итогового мониторинга МБДОУ «Краснояружский детский сад «Солнечный» 
	23
	15.10.21
	15.11.21
	Информационное письмо
	Жиленко Е.А.



	1.8.
	
	Организация и проведение итогового мониторинга МДОУ «Краснояружский ЦРР- детский сад»
	23
	15.10.21
	15.11.21
	Информационное письмо
	Жиленко Л.А.



	1.9.
	
	Организация и проведение итогового мониторинга МДОУ «Краснояружский детский сад общеразвивающего вида»
	23
	15.10.21
	15.11.21
	Информационное письмо
	Зернова А.А.

	1.10.
	
	Анализ результатов итогового мониторинга МБДОУ «Краснояружский детский сад «Солнечный» 
	13
	15.11.21
	01.12.21
	Результаты мониторинга
	Жиленко Е.А.



	1.11.
	
	Анализ результатов итогового мониторинга МДОУ «Краснояружский ЦРР- детский сад»
	13
	15.11.21
	01.12.21
	Результаты мониторинга
	Жиленко Л.А.



	1.12.
	
	Анализ результатов итогового мониторинга МДОУ «Краснояружский детский сад общеразвивающего вида»
	13
	15.11.21
	01.12.21
	Результаты мониторинга
	Зернова А.А.

	1.13.
	
	Анализ и выбор эффективных парциальных программ развития детского технического творчества МБДОУ «Краснояружский детский сад «Солнечный» 
	40
	02.12.19
	03.02.20
	Информационное письмо
	Жиленко Е.А.



	1.14.
	
	Анализ и выбор эффективных парциальных программ развития детского технического творчества МДОУ «Краснояружский ЦРР- детский сад» 
	40
	02.12.19
	03.02.20
	Информационное письмо
	Жиленко Л.А.



	1.15.
	
	Анализ и выбор эффективных парциальных программ развития детского технического творчества МДОУ «Краснояружский детский сад общеразвивающего вида»
	40
	02.12.19
	03.02.20
	Информационное письмо
	Зернова А.А.

	1.16.
	
	Проведение совещания «Промежуточные результаты  реализации проекта «Детский Техномир» МДОУ «Краснояружский ЦРР - детский сад», МБДОУ «Краснояружский детский сад «Солнечный», МДОУ «Краснояружский детский сад общеразвивающего вида»
	10
	22.04.20
	08.05.20
	Протокол совещания, явочный лист
	Головенко Е.Г.

Жерновая С.М.

	1.17.
	
	Проведение совещания «Промежуточные результаты  реализации проекта «Детский Техномир» МДОУ «Краснояружский ЦРР - детский сад», МБДОУ «Краснояружский детский сад «Солнечный», МДОУ «Краснояружский детский сад общеразвивающего вида»
	10
	22.04.21
	05.05.21
	Протокол совещания, явочный лист
	Головенко Е.Г.

Жерновая С.М.

	1.18.
	
	Презентационная защита «дорожных карт» 3 ДОО по направлению технического творчества  и роботостроению у воспитанников МДОУ «Краснояружский ЦРР- детский сад», МБДОУ «Краснояружский детский сад «Солнечный», МДОУ «Краснояружский детский сад общеразвивающего вида»
	4
	14.01.20
	17.01.20
	Фотоотчет, размещение информации на сайте МУ «Управление образования администрации Краснояружского района», скриншот. 
	Жерновая С.М.

	1.19.
	
	Реализация утвержденная «дорожная карт» (ежеквартально) МБДОУ «Краснояружский детский сад «Солнечный» 
	488
	20.01.20
	24.12.21
	Информационное письмо.
	Жиленко Е.А.



	1.20.
	
	Реализация утвержденная «дорожная карта» (ежеквартально) МДОУ «Краснояружский ЦРР- детский сад» 
	488
	20.01.20
	24.12.21
	Информационное письмо.
	Жиленко Л.А.



	1.21.
	
	Реализация утвержденная «дорожная карта» (ежеквартально) МДОУ «Краснояружский детский сад общеразвивающего вида»
	488
	20.01.20
	24.12.21
	Информационное письмо.
	Зернова А.А.

	1.22.
	
	Определение механизма внедрения конструирования и робототехники в образовательную деятельность МБДОУ «Краснояружский детский сад «Солнечный» 
	8
	09.01.
	20.01.20г
	Информационное письмо
	Дмитренко И.В.



	1.23.
	
	Определение механизма внедрения конструирования и робототехники в образовательную деятельность МДОУ «Краснояружский ЦРР- детский сад» 
	8
	09.01.
	20.01.20г
	Информационное письмо
	Ивашина Т.В.



	1.24.
	
	Определение механизма внедрения конструирования и робототехники в образовательную деятельность МДОУ «Краснояружский детский сад общеразвивающего вида».
	8
	09.01.
	20.01.20г
	Информационное письмо
	Мазур Л.И.

	1.25.
	
	Определение содержания и формы работы с родителями МБДОУ «Краснояружский детский сад «Солнечный» 
	15
	09.12.
	27.12.
	План работы с родителями
	Жиленко Е.А.



	1.26.
	
	Определение содержания и формы работы с родителями МДОУ «Краснояружский ЦРР- детский сад» 
	15
	09.12.
	27.12.
	План работы с родителями
	Жиленко Л.А.



	1.27.
	
	Определение содержания и формы работы с родителями МДОУ «Краснояружский детский сад общеразвивающего вида» 
	15
	09.12.
	27.12.
	План работы с родителями
	Зернова А.А.



	1.28.
	
	Организация и проведение семинара для  педагогов (работающих на старшей и подготовительной группах) 
	5
	18.12.19г
	24.12.19г
	Приказ, явочный лист, фотоотчет
	Жерновая С.М.

	1.29.
	
	Организация информационного обеспечения МБДОУ «Краснояружский детский сад «Солнечный» 
	10
	16.12.19г
	27.12.19г
	Создание на сайте ДОО: - блок «Инновационные технологии» - страница «Обратная связь»
	Жиленко Е.А.



	1.30.
	
	Организация информационного обеспечения МДОУ «Краснояружский ЦРР- детский сад»
	10
	16.12.19г
	27.12.19г
	Создание на сайте ДОО: - блок «Инновационные технологии» - страница «Обратная связь»
	Жиленко Л.А.



	1.31.
	
	Организация информационного обеспечения МДОУ «Краснояружский детский сад общеразвивающего вида»
	10
	16.12.19г
	27.12.19г
	Создание на сайте ДОО: - блок «Инновационные технологии» - страница «Обратная связь»
	Зернова А.А.



	2.
	
	Нормативно-правовое обеспечение работы  проекта создание лаборатории  технического творчества «Детский Техномир » для детей старшего дошкольного возраста в  поселковых дошкольных образовательных организациях  Краснояружского района 
	 40
	02.12.19 
	31.01.20
	Отчет по блоку 
	Жерновая С.М.

	2.1.
	
	Разработка и утверждение приказа о реализации проекта на базе МДОУ «Краснояружский ЦРР – детский сад», МБДОУ «Краснояружский детский сад «Солнечный», МДОУ «Краснояружский детский сад общеразвивающего вида»
	15
	02.12.19 
	20.12.19
	приказ МУ «Управление образования администрации Краснояружского района»
	Жерновая С.М

	2.2.
	
	Разработка и внедрение в образовательный процесс рабочих  программ, обеспечивающих интегрированный подход к организации образовательного процесса по техническому творчеству и роботостроению МБДОУ «Краснояружский детский сад «Солнечный» 
	25
	20.12.19г
	31.01.20
	Информационное письмо
	Дмитренко И.В.



	2.3.
	
	Разработка и внедрение в образовательный процесс рабочих программ, обеспечивающих интегрированный подход к организации образовательного процесса по техническому творчеству и роботостроению МДОУ «Краснояружский ЦРР- детский сад» 
	25
	20.12.19г
	31.01.20
	Информационное письмо
	Ивашина Т.В.



	2.4.
	
	Разработка и внедрение в образовательный процесс рабочих программ, обеспечивающих интегрированный подход к организации образовательного процесса по техническому творчеству и роботостроению МДОУ «Краснояружский детский сад общеразвивающего вида»
	25
	20.12.19г
	31.01.20
	Информационное письмо
	Мазур Л.И.

	3.
	
	Материально – техническое оснащение ДОО района  для создания лаборатории  технического творчества «Детский Техномир » для детей старшего дошкольного возраста в  поселковых дошкольных образовательных организациях  Краснояружского района 
	 111
	 24.01.20
	07.07.20.
	Отчет по блоку 
	Жерновая С.М.

	3.1.
	
	Проведение закупочных процедур по приобретению конструкторов для МБДОУ «Краснояружский детский сад «Солнечный» : 
- конструкторы LEGO Education, LEGO Education WEDO с программным обеспечением (87270руб.)

- Магнитный конструктор из 91 элемента копия Magformers (15506 руб).;

- Контурные конструкторы (2227 руб.);

- Конструктор – трансформер (7337 руб);

- Суставные (3618 руб.);

- Конструкторы-лабиринты (6248 руб.);

- трубчатые лабиринты (2283 руб.).
	63
	24.01.20
	24.04.20.
	Государственные контракты
	Жиленко Е.А.



	3.2.
	
	Проведение закупочных процедур по приобретению конструкторов для МДОУ «Краснояружский ЦРР- детский сад» : 
- конструкторы LEGO Education, LEGO Education WEDO с программным обеспечением (87270руб.)

- Магнитный конструктор из 91 элемента копия Magformers (15506 руб).;

- Контурные конструкторы (2227 руб.);

- Конструктор – трансформер (7337 руб);

- Суставные (3618 руб.);

- Конструкторы-лабиринты (6248 руб.);

- трубчатые лабиринты (2283 руб.).
	63
	24.01.20
	24.04.20.
	Государственные контракты
	Жиленко Л.А.



	3.3.
	
	Проведение закупочных процедур по приобретению конструкторов для МДОУ «Краснояружский детский сад общеразвивающего вида» : 
- конструкторы LEGO Education, LEGO Education WEDO с программным обеспечением (87270руб.)

- Магнитный конструктор из 91 элемента копия Magformers (15506 руб).;

- Контурные конструкторы (2227 руб.);

- Конструктор – трансформер (7337 руб);

- Суставные (3618 руб.);

- Конструкторы-лабиринты (6248 руб.);

- трубчатые лабиринты (2283 руб.).
	63
	24.01.20
	24.04.20.
	Государственные контракты
	Зернова А.А.



	3.4.
	
	Проведение закупочных процедур по приобретению оборудования для создания мультфильмов для МДОУ «Краснояружский детский сад общеразвивающего вида». 

-Проектор

-Экран напольный (в комплект входит штатив)

-Лицензионные мультфильмы

-Диапроектор 

-Диафильмы 

--Ноутбук с дисководом

-Цифровая фотовидеокамераFull HD
-Штатив для предметной фото и видео съемки
-Осветительный прибор 
-ФЛАГ ЗАТЕНЕНИЯ + СТРУБЦИНА
-Световой блок малого формата. 1 ярус
-Портативная колонка

-Выставочный стенд
	63
	24.01.20
	24.04.20.
	Государственные контракты
	Зернова А.А.;



	3.5.
	
	Поставка и оплата  закупленного оборудования для МБДОУ «Краснояружский детский сад «Солнечный»
	30
	27.04.20
	11.06.20
	Накладная, платежные поручения
	Жиленко Е.А.;



	3.6.
	
	Поставка и оплата  закупленного оборудования для МДОУ «Краснояружский ЦРР- детский сад»
	30
	27.04.20
	11.06.20
	Накладная, платежные поручения
	Жиленко Л.А.



	3.7.
	
	Поставка и оплата  закупленного оборудования для МДОУ «Краснояружский детский сад общеразвивающего вида» 
	30
	27.04.20
	11.06.20
	Накладная, платежные поручения
	Зернова А.А.



	3.8.
	
	Расширение границ образовательного пространства (создание лаборатории(кабинета) МБДОУ «Краснояружский детский сад «Солнечный»
	17
	15.06.20
	07.07.20.
	фотоотчет
	Жиленко Е.А.;



	3.9.
	
	Расширение границ образовательного пространства (создание лаборатории(кабинета) МДОУ «Краснояружский ЦРР- детский сад»
	17
	15.06.20
	07.07.20.
	фотоотчет
	Жиленко Л.А.



	3.10.
	
	Расширение границ образовательного пространства (создание лаборатории(кабинета) МДОУ «Краснояружский детский сад общеразвивающего вида»
	17
	15.06.20
	07.07.20.
	фотоотчет
	Зернова А.А.



	3.11.
	
	Расширение границ образовательного пространства МДОУ «Краснояружский детский сад общеразвивающего вида» (создание  мультстудии) 
	17
	15.06.20
	07.07.20.
	фотоотчет
	Зернова А.А.

	4.
	
	Внедрение  и реализация конструирования и робототехники в образовательную деятельность, в режимные моменты, в самостоятельную деятельность детей, во взаимодействие с семьей воспитанников
	488
	20.01.20
	24.12.21
	Отчет по блоку работ
	Жерновая С.М.

	4.1.
	
	Интеграция  конструирования и робототехники с различными образовательными областями МБДОУ «Краснояружский детский сад «Солнечный»
	488
	20.01.20
	24.12.21
	Информационное письмо
	Дмитренко И.В.



	4.2.
	
	Интеграция  конструирования и робототехники с различными образовательными областями МДОУ «Краснояружский ЦРР- детский сад»
	488
	20.01.20
	24.12.21
	Информационное письмо
	Ивашина Т.В.



	4.3.
	
	Интеграция  конструирования и робототехники с различными образовательными областями МДОУ «Краснояружский детский сад общеразвивающего вида»
	488
	20.01.20
	24.12.21
	Информационное письмо
	Мазур Л.И.

	4.4.
	
	Организация презентации, мастер-классов 
	22
21
	01.09.20г.
01.10.21г.
	30.09.20г.
30.10.21г.
	Информационное письмо, явочный лист участников
	Жерновая С.М.

	4.5.
	
	Создание электронного банка методических материалов по конструированию и робототехники МБДОУ «Краснояружский детский сад «Солнечный»
	45
	01.07.21
	01.09.21
	Информационное письмо
	Дмитренко И.В.

	4.6.
	
	Создание электронного банка методических материалов по конструированию и робототехники МДОУ «Краснояружский ЦРР- детский сад»
	45
	01.07.21
	01.09.21
	Информационное письмо
	Ивашина Т.В.



	4.7.
	
	Создание электронного банка методических материалов по конструированию и робототехники МДОУ «Краснояружский детский сад общеразвивающего вида». 
	45
	01.07.21
	01.09.21
	Информационное письмо
	Мазур Л.И.

	4.8.
	
	Оформление схем по  конструированию и робототехнике для детей  МБДОУ «Краснояружский детский сад «Солнечный». 
	18
	11.06.20
	07.07.20.
	Информационное письмо
	Дмитренко И.В.



	4.9.
	
	Оформление схем по  конструированию и робототехнике для детей МДОУ «Краснояружский ЦРР- детский сад», 
	18
	11.06.20
	07.07.20.
	Информационное письмо
	Ивашина Т.В.



	4.10.
	
	Оформление схем по  конструированию и робототехнике для детей МДОУ «Краснояружский детский сад общеразвивающего вида». 
	18
	11.06.20
	07.07.20.
	Информационное письмо
	Мазур Л.И.

	4.11.
	
	Организация и проведение праздника «Техномир» МБДОУ «Краснояружский детский сад «Солнечный»
	21
21
	15.05.20
15.05.21
	15.06.20
15.06.21
	Фотоотчет, скриншот
	Жиленко Е.А.;



	4.12.
	
	Организация и проведение праздника «Техномир» МДОУ «Краснояружский ЦРР- детский сад»
	21
21
	15.05.20
15.05.21
	15.06.20
15.06.21
	Фотоотчет, скриншот
	Жиленко Л.А.



	4.13.
	
	Организация и проведение праздника «Техномир» МДОУ «Краснояружский детский сад общеразвивающего вида»
	21
21
	15.05.20
15.05.21
	15.06.20
15.06.21
	Фотоотчет, скриншот
	Зернова А.А.

	4.14.
	
	Внедрение в практическую деятельность МБДОУ «Краснояружский детский сад «Солнечный» эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность (профориентация, образовательные афиши …)
	378
	01.07.20
	24.12.21
	План работы с родителями, фотоотчет
	Жиленко Е.А.



	4.15.
	
	Внедрение в практическую деятельность МДОУ «Краснояружский ЦРР- детский сад» эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность (профориентация, образовательные афиши …)
	378
	01.07.20
	24.12.21
	План работы с родителями, фотоотчет
	Жиленко Л.А.

	4.16.
	
	Внедрение в практическую деятельность МДОУ «Краснояружский детский сад общеразвивающего вида» эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность (профориентация, образовательные афиши …)
	378
	01.07.20
	24.12.21
	План работы с родителями, фотоотчет
	Зернова А.А.;
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	Информационно-аналитическое сопровождение проекта по созданию лаборатории  технического творчества «Детский Техномир » для детей старшего дошкольного возраста в  поселковых дошкольных образовательных организациях  Краснояружского района в МБДОУ «Краснояружский детский сад «Солнечный», МДОУ «Краснояружский ЦРР – детский сад», МДОУ «Красноружский детский сад общеразвивающего вида»
	517
	02.12.19г
	24.12.21
	Отчет по блоку работ
	Жерновая С.М.

	5.1.
	
	Подготовка сюжета в СМИ о ходе реализации проекта
	14
15
	10.05.20
20.09.21
	30.05.20
10.10.21
	Статья СМИ
	Жерновая С.М.

	5.2.
	
	Размещение информационных материалов на  сайте МУ «Управление образования администрации Краснояружского района» 
	517
	02.12.19
	24.12.21
	Ссылка на просмотр информации,

скриншот
	Хализова Т.В.,



	5.3.
	
	Размещение информационных материалов на  сайте МБДОУ «Краснояружский детский сад «Солнечный», в социальных сетях о мероприятиях проекта 
	517
	02.12.19
	24.12.21
	Ссылка на просмотр информации,

скриншот
	Жиленко Е.А.



	5.4.
	
	Размещение информационных материалов на  сайте МДОУ «Краснояружский ЦРР- детский сад» в социальных сетях о мероприятиях проекта 
	517
	02.12.19
	24.12.21
	Ссылка на просмотр информации,

скриншот
	Жиленко Л.А.



	5.5.
	
	Размещение информационных материалов на  сайте МДОУ «Краснояружский детский сад общеразвивающего вида», в социальных сетях о мероприятиях проекта 
	517
	02.12.19
	24.12.21
	Ссылка на просмотр информации,

скриншот
	Зернова А.А.



	5.6..
	
	Подготовка  и размещение в СМИ информации об итогах реализации проекта
	20
	15.11.21
	10.12.21
	Статья СМИ
	Жерновая С.М.
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	517
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